



K zajištění úkolů zvyšování kvality, spokojenosti zákazníků, ochrany životního prostředí a snižování spotřeby energií, v souladu se závěry z přezkoumání integrovaného systému QMS, EMS a EnMS vedením společnosti a s politikou společnosti

s t a n o v í m

CÍLE A PROGRAMY QMS, EMS A EnMS NA ROK 2021

- 1. Dokončení realizace projektu měření a regulace výroby a spotřeby stlačeného vzduchu.**

Termín : prosinec 2021

Zodpovídá : vedení společnosti

- 2. Rekonstrukce šaten :**

- instalace solárních panelů k využití pro ohřev teplé užitkové vody,
- instalace systému vzduchotechniky s využitím rekuperace tepla.

Termín : červenec 2021

Zodpovídá : vedení společnosti

- 3. Dokončení projektu instalace mycího stroje výrobních kotlů ve výrobě vodouředitelných barev s cílem snížení množství oplachových vod.**

Termín : duben 2021

Zodpovídá : vedení společnosti

- 4. U tónovacích systémů TELURMIX 2 a HOSTEMIX sloučení databází formulací na společný základ.**

Termín : prosinec 2021

Zodpovídá : vedení společnosti

- 5. Systém řízení zakázek a odepisování bází a kolorantů v informačním systému K2 s výhledem dokončení v roce 2022.**

Termín : prosinec 2022

Zodpovídá : vedení společnosti

6. Rekonstrukce velkokapacitní výroby malířských barev :
- instalace skladovacích a dokončovacích nádrží s cílem zvýšení výrobní kapacity,
 - instalace výrobního zařízení „IN-LINER“ pro zvýšení kvality – použití barev pro aplikaci stříkáním.

Termín : červenec 2021

Zodpovídá : vedení společnosti

7. Instalace druhé plnicí linky ve výrobě syntetických lazur pro zvýšení kapacity plnění.

Termín : duben 2021

Zodpovídá : vedení společnosti

8. Instalace třetí výrobní nádrže, výměna řídicího systému a rekonstrukce uložistě kapalin ve výrobě syntetických lazur pro zvýšení výrobní kapacity s výhledem dokončení v roce 2022.

Termín : duben 2022

Zodpovídá : vedení společnosti

9. Zpracování a podání studie EIA na rozšíření výroby v závodě se zaměřením na posouzení technologie a kapacity čističky odpadních vod.

Termín : červen 2021

Zodpovídá : vedení společnosti

Kontrolou plnění cílů pověřuji představitele vedení pro QMS, EMS a EnMS - kontrola bude provedena v rámci přezkoumání integrovaného systému QMS, EMS a EnMS společnosti.

Ve Skrchově dne 2.2.2021


Ing. Jakub Noll
ředitel společnosti